Kronološki pregled

1. OŽ se je projekta kanalizacije in čistilne naprave (KČN) lotila že leta 2002 in dala izdelati  idejni projekt v 5 variantah. Na 7. seji Odbora za gospodarske dejavnosti OŽ, dne 23. 09. 2003, sem v zvezi s projektom fekalne kanalizacije(K) in čistilne naprave(ČN) postavil vprašanje, zakaj se ne sprejme idejni projekt za reševanje fekalne kanalizacije v OŽ in nato pristopi k izvedbi  projekta. Takrat mi ni bilo znano, kaj je bilo na tem projektu že storjenega. Od občinske uprave sem dobil zelo avtoritativno in samozavestno pojasnilo, da je idejni projekt v več variantah že izdelan, strokovno ocenjen in da je Občinski svet (OS) sprejel najbolj ugodno varianto št. 5, ki predvideva za celotno OŽ lastno ČN z lokacijo v bližini Brega. S tákim pojasnilom sem bil zadovoljen, v dobri veri, da je res tako in ga brez pripomb vzel na znanje.

2. Na 13. seji OS-a, dne 08. aprila 2004, je župan g. Pfajfar poslal OS-u naslednjo »Informacijo o možnosti pridobitve zemljišča za izgradnjo ČN  na Bregu«:

»Občina Žirovnica je v lanskem letu začela s pripravami za izgradnjo čistilne naprave. Občinski svet je na svoji seji, dne 15. maja 2003 sprejel dokument identifikacije investicijskega projekta Čistilna naprava in kanalizacija Občine Žirovnica, v kateri je potrdil varianto kanalizacijskega sistema s čistilno napravo za celotno občino pod vasjo Breg. Sprejemljiva lokacija za postavitev je na robu Savske terase, na delu zemljišča s parcelno št. 529, k.o. Žirovnica, ki je v lasti Republike Slovenije in s katerim gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Občina bi od Sklada odkupila cca 4000 m2 predmetne parcele, zato je že začela postopek za njeno pridobitev.

Dne 10. 02. 2004 pa smo od UE Jesenice pridobili informacijo, da se glede omenjenega zemljišča že vse od leta 1993 vodi denacionalizacijski postopek. Zadeva je trenutno v fazi mirovanja, saj še vedno ni rešeno vprašanje državljanstva upravičenca za vračilo Aleksandra P. Westna, ki se rešuje pri UE Celje. Občina je navezala stike z odvetnikom Marjanom Fegušem iz Celja, pooblaščencem denacionalizacijskega upravičenca. Ta je zagotovil, da je mogoče skleniti dogovor, po katerem bi Občina Žirovnica naročila odmero želenega dela zemljišča, da bi dobilo svojo parcelno številko, nato pa bi upravičenec na UE Jesenice za odmerjeno zemljišče umaknil svoj denacionalizacijski zahtevek. Seveda proti plačilu ustrezne odškodnine, o višini katere še ni bilo nobenega govora.

Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo pridobili informacijo, da Sklad ne odsvaja zemljišč, dokler ni denacionalizacijski postopek zaključen, kar je razumljivo, saj to prepoved določa 88. člen Zakona o denacionalizaciji.
V kolikor pa bi se zahtevek za vračilo za odmerjeni del zemljišča iz postopka izločil, ne vidijo nobenih zadržkov, da se parcela ne bi mogla prodati občini. Soglašajo tudi z izvedbo parcelacije. V naravi predstavlja to zemljišče teraso na jugovzhodni strani serpentine ceste, ki vodi od Brega v Piškovce. Zemljišče je poraslo z redkim drevjem slabe kvalitete in za Sklad nima nobenega večjega pomena, toliko večji pomen pa ima za občino, zato občinska uprava meni, da je smiselno nadaljevati postopek, da bi se vse tri stranke čimprej dogovorile o odmeri, odškodnini, kupnini in dokončnem prenosu zemljišča v last občine.

Ocenjujemo, da bodo celotni stroški prenosa vključno z izvedeno odmero zemljišča do 10 milijonov tolarjev.

V skladu z navedenim predlagam na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01), da Občinski svet Občine Žirovnica sprejme naslednji SKLEP:

Občinski svet na podlagi dane informacije o možnosti pridobitve zemljišča za izgradnjo čistilne naprave soglaša s predlaganim nadaljevanjem postopka za pridobitev ustreznega dela zemljišča s parc. št. 529, k.o. Žirovnica, in pooblašča župana za dogovore o pridobitvi zemljišč.«

3. Na 5. izredni seji OS, dne 12. 07. 2005, je bil pod točko 3 dnevnega reda predviden »Predlog sprememb programa investicij in načrta razvojnih programov v OŽ do leta 2015«. Na račun te točke dnevnega reda so svetniki izrekli precej kritike in predlagali celo umik te točke z dnevnega reda, vendar se to ni zgodilo. Med razpravo je bilo ugotovljeno, da občina predlaga nove rešitve za izvedbo projekta fekalne kanalizacije. Namesto prvotnega skupnega sistema kanalizacije in  ČN za celo občino, je župan predlagal, da se najprej priključijo na kanalizacijski sistem Občine Radovljica (OR) vasi Rodine, Smokuč in Doslovče, nato pa še vasi Breznica, Vrba, Zabreznica in Selo. Za ostale tri vasi: Žirovnica, Moste in Breg pa se bo kasneje, ko bo vprašanje parcele na Bregu rešeno, zgradila svoja ČN. O teh kombinacijah se je župan g. Pfajfar že dogovarjal z županom OR in z njim že podpisal pismo o nameri. Nekateri svetniki so proti takemu ravnanju župana protestirali. Kljub argumentom, ki so bili izrečeni med razpravo, je bil predlog župana sprejet. Splošen vtis po razpravi je bil, da se je projekt znašel v neke vrste pat položaju.

Župan in občinska uprava sta v gradivu za to sejo in kasneje v razpravi za spremembo programa investicij in načrta razvojnih programov na postavki »Kanalizacija« navedla naslednja razloga (navajamo bistvene vsebinske povzetke):

· nerešeno vprašanje državljanstva denacionalizacijskega upravičenca in s tem povezane možnosti pridobitve zemljišča za ČN Breg: razlastitev ni možna, zato tudi ni možno pridobiti upravnih dovoljenj za gradnjo ČN, brez teh pa ni možno kandidirati na razpisih za nepovratna sredstva. Storili smo vse potrebno, da bi pospešili postopek odločanja glede državljanstva, pridobili smo tudi mnenje pristojnih državnih institucij in ocenili, da gradnja ČN na Bregu še kar nekaj časa ne bo izvedljiva

· predvidene spremembe zakona o financiranju občin, ki naj bi poslabšale pogoje zadolževanja: kot zadolžitev naj bi se obravnavalo tudi poslovni in finančni leasing in blagovni kredit. Iz tega naj bi sledilo, da od zunanjega financiranja ostane le še možnost koncesije. 

