Predstavitev vloženih predlogov SKLEPOV

Ob začetku obravnave točke 8 dnevnega reda, na 26. seji OS-a, dne 17. 11. 2005, sem predstavil naslednje poročilo: 

Kanalizacija - Obrazložitev predlogov:

a. Začasna ustavitev aktivnosti na projektu kanalizacija in čistilna naprava

b. Predlog sklepa o ustanovitvi občasnega odbora za projekt kanalizacija in čistilna naprava

    na 26. seji Občinskega sveta Občine Žirovnica, dne17. novembra 2005, v HE Moste.

Zaradi nepreglednega stanja projekta kanalizacije in njegovega nepredvidljivega konca, smo prišli do ugotovitve, da je najbolje, da se projekt fekalne kanalizacije začasno ustavi in ustanovi delovna skupina (DS) oziroma začasni odbor za projekt KČN, ki bo napravil analizo obstoječega stanja in na osnovi te analize pripravil predlog, kako naj se projekt KČN nadaljuje.

Pred seboj imate predlog o »Začasni delni ustavitvi aktivnosti na projektu KČN«  ter predlog o »Ustanovitvi občasnega odbora za projekt kanalizacije in čistilne naprave«, ki smo ga v osnovni obliki poslali pravočasno, nato pa dopolnjenega in popravljenega, poslali vsem še naknadno. Upam, da zaradi napake pri odpošiljanju pošte s popravljenim in dopolnjenim predlogom za občasni odbor potencialni nasprotniki vsega, kar predlagamo, ne bodo iskali proceduralnih dlak v jajcu, ampak bodo upoštevali vsebino teh predlogov. Prav za vsebino in temeljito pretehtane ter preverjene odločitve nam predlagateljem gre, zato ste bili vsi svetniki že predhodno tudi povabljeni k podpori in sodelovanju pri teh dveh predlogih.

Z izvedbo teh nalog in zaključkov, ki jih bo možno iz njih napraviti, bodo podani temeljni podatki, na osnovi katerih bo s projektom možno nedvoumno nadaljevati. Sprejeti sklepi na izredni seji OS, dne 12. 07. 2005, tega ne zagotavljajo.

Župan v predloženih dokumentih za 26. sejo OS naš predlog zavrača. Moti ga komisija s samo tremi člani. To bo delovna skupina za izvedbo posebne strokovne naloge – Task Force. Za učinkovito delo je skupina treh ljudi dovolj, ne nasprotujemo pa tudi 5-članskemu odboru . Za odgovore na posamezna specifična strokovna vprašanja pa bo poiskala odgovor pri ustreznem strokovnjaku. Eden od teh bo prav gotovo projektant, ki je do sedaj delal na tem projektu. Ni pa potrebno, da je projektant ali kakšen drug strokovnjak stalni član delovne skupine. Tudi član občinske uprave bo moral biti večkrat prisoten na sejah delovne skupine. V delovni skupini pa prav gotovo niso zaželeni nedelavni »politkomisarji«, ki bodo nedelavni ali pa bodo delovali celo zaviralno.

Naziv »Občasni odbor« (OO) potrebuje kratko pojasnilo. Mislim, da je ta naziv napačen zato, ker ne pojasnjuje aktivnosti in nalog, ki naj bi jih odbor vršil. Posamezniki si razlagajo ta naziv kot odbor, kakršni so formirani pri občinskem svetu. To so po svojem karakterju politična delovna telesa. Predlagani občasni odbor pa s politiko nima nič skupnega. To je delovno telo za izvršitev določene tehnično-ekonomske naloge. Zato bi bilo bolj pravilno ime delovna skupina (DS). Take delovne skupine za določene naloge se v anglosaksonskem svetu imenujejo Task-Force. Formirajo jih za izvedbo posebne vojne operacije. Pogosto se take DS formirajo tudi v podjetjih za izvedbo določene investicijske naloge -  v novejšem času jih imenujemo tudi projektne skupine ali timi. V takem primeru se formira strokovna delovna skupina za izvedbo določenega investicijskega projekta in je sestavljena iz tehnikov, ekonomistov, pravnikov in še koga. Ti opravljajo svojo nalogo v DS poleg svojega rednega dela na delovnem mestu. Ko je investicija zaključena, se DS razformira. Tak smisel naj bi imel tudi občasni odbor oziroma v nadaljevanju delovna skupina (DS). 

Župan trdi, da so bile predlagane rešitve urejanja kanalizacije v občini izdelane na strokovni ravni, preverjene in sprejete na občinskem svetu. Če bi bila županova trditev resnična, projekt kanalizacije danes ne bi bil v stanju, v kakršnem je. Po treh letih od začetka dela na projektu se koncept v veliki meri menja. Pa tudi za tega še ni gotovo, da bo speljan do konca tako, kot je danes zamišljen, saj je vprašanje lokacije ČN na Bregu še vedno  nedorečeno.

S tehničnega stališča, kakor tudi s stališča dolgoročne finančne obremenitve občanov in občine je zelo vprašljiva zamisel, da se bo kanalizacijski sistem OŽ delil na dva dela.  Po najkrajši časovni poti je treba ugotoviti možnost zgraditve enotnega sistema ČN na Bregu ali drugi lokaciji. Če se bo ugotovilo, da to ne bo možno, pa je treba poiskati možnost, da se cel kanalizacijski sistem OŽ priključi na kanalizacijski sistem Občine Radovljica.

Ne glede na lokacijo ČN pa je treba temeljito pretehtati globino kanalizacijskih vodov in jih locirati v tako globino, da bo možno priključiti večino porabnikov direktno na kanalizacijski sistem brez dodatnih individualnih črpališč.

Spoštovani svetniki! Pred vami je predlog za začasno ustavitev del na projektu KČN in program dela predlaganega odbora. Če boste program sprejeli, bomo k delu takoj po imenovanju odbora resno pristopili. Če pa boste ponujeni program odklonili, bo projekt tekel dalje tako, kakor ste se odločili na izredni seji 12. 07. 2005; ali pa še po kakšni drugi varianti, ki jo danes še ne poznamo. Predlog na seji 12. 07. 2005 vam je ponudil župan. Vi pa ste tisti odločujoči dejavnik, ki bo odločil, kako naprej. Če bo nadaljnji potek gradnje potekal neugodno, župan ne bo nikoli povedal, da je bil to njegov predlog, ampak, da je vedno ravnal tako, kakor je odločil Občinski svet. Če ste naš predlog prebrali, ste lahko ugotovili, da predstavlja bolj čisto in pregledno pot za naprej, kakor sklep, sprejet na 5. izredni seji občinskega sveta 12. 07. 2005. Zato predlagam, da naš predlog podprete.
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